

Администрация города Дзержинска Нижегородской области
Департамент образования Администрации города Дзержинска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 70»
(МБОУ СШ № 70)

П Р И К А З

От 05.02.2021г.

№ 49-п

**Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по разработке Программы
воспитания и календарного плана воспитательной
работы**

В исполнении Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и в соответствии с письмом департамента образования администрации г.Дзержинска от 05.02.2021г. № 1034/16-04 «О разработке и внедрении рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по разработке и внедрению Программы воспитания МБОУСШ № 70 и календарного плана воспитательной работы (приложение 1)
2. Беловой Е.В., зам.директора по ВР, обеспечить координацию деятельности по выполнению «дорожной карты».
3. Суроегиной К.А., ответственной за наполнение школьного сайта, разместить план мероприятий («дорожную карту») по разработке Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы на сайте школы до 15.02.2021г.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.П.Суроегина

**План мероприятий («дорожная карта»)
по разработке Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы в МБОУ СШ № 70**

№	Мероприятия	Результат	Срок реализации		Ответственный
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Мониторинг ресурсов школы в целях определения приоритетных направлений воспитательной работы школы	Анализ	январь 2021г.	январь 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В., соц.педагоги Тараброва И.Ю., Александрова Н.В.
2	Создание рабочей группы по разработке проекта программы воспитания и календарного плана	Приказ	25.01.2021г	05.02.2021г.	Директор школы
3	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры о взаимодействии с учреждениями доп.образования, культуры, спорта и молодежной политики	январь 2021г.	май 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Мероприятия содержательного характера					
4	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	февраль 2021г	20 марта 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
5	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	февраль 2021г.	февраль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
6	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	февраль 2021г.	февраль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
7	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	февраль 2021г.	февраль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
8	Инвариантные модули: • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»;	Проект содержательной части программы	февраль 2021г.	февраль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.

	<ul style="list-style-type: none"> • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 				
9	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Школьные медиа»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; • «Организация предметно-эстетической среды» 	Проект содержательной части программы	март 2021г.	март 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
10	Раздел 4 «Основные направления само-анализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	март 2021г.	до 20 марта 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
11	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план ВР школы на 2021/2022 уч. год	март 2021г.	до 1 апреля 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
12	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол педагогического совета		до 1 апреля 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.
13	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешкольного родительского собрания		до 15 апреля 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.
14	Обсуждение проекта программы воспитания на Совете учащихся	Протокол Совета учащихся		до 15 апреля 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
15	Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями общешкольного родительского собрания, Совета учащихся.	Проект программы воспитания		май 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Нормативно-правовое обеспечение					
16	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность школы по реализации Программы воспитания	Локальные акты	май 2021г.	май 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.
17	Подписание договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта	Договоры о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта	май 2021г.	август 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
18	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	июнь 2021г.	июнь 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.

Кадровое обеспечение					
19	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана.	сентябрь 2020г.	июль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
20	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей	сентябрь 2020г.	июль 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Информационное обеспечение					
21	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы	апрель 2021г.	май 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
22	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на сайте школы	Сайт школы	июнь 2021г.	июнь 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.
23	Размещение календарных планов воспитательной работы на 2021/2022 уч. год	Сайт школы	июнь 2021г.	июнь 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Мониторинг					
24	Проведение внутреннего мониторинга реализации «дорожной карты» проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года	июнь 2021г.	Зам.директора по ВР Белова Е.В.
Материально-технического обеспечение					
25	Укрепление материально-технической базы школы	Аналитическая справка	декабрь 2020г.	июнь 2021г.	Директор школы Суроегина Л.П.